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	AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formu “ 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları ”ndan yararlanılmalıdır.


A. DÖNEM RAPORU

1. DÖNEM FAALİYETLERİ
1.1 İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ
1.1
	Proje Adı
	

	Proje Numarası
	

	İş Paketi No/Adı

	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	
	Süresi (Ay)
	

	20../... Dönem başındaki durumu özetleyiniz :

	20../... Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız :

	Gerçekleşen çıktıları belirtiniz :

 Projede yapılan nitelikli hizmet alımlarının ve işbirliklerinin proje içerisindeki yerini açıklayınız:




2. PROJE PLANINA UYGUNLUK
2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI
2.1.1 ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
	İş Paketi

No
	İş Paketinde Öngörülen Adam-Ay Toplamı
	Dönem İçinde Gerçekleşen Adam-Ay Toplamı
	İş Paketinde Bu Dönem Dahil Gerçekleşen Birikimli Adam-Ay Toplamı
	Gerçekleşmelerdeki Sapma
	Sapmanın Gerekçesi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOPLAM
	
	
	
	
	


2.1.2 ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
	AGY111’de M013

Formundaki

Sıra No
	Alet/Teçhizat/Yazılım Adı
	Alımı Gerçekleşen Dönem
	Proje

Önerisindeki

Adet
	Alımı Gerçekleşen Adet
	Sapmanın Gerekçesi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2.1.3 MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
	AGY111
M016

Formundaki

Sıra No
	Malzeme

Adı
	Malzeme Alımında Cins ve Miktar Olarak Öngörülen Alımdan Sapmaya İlişkin Açıklama
	Dönemi
	Sapmanın Gerekçesi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.1.4 DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
	Gider Kaleminin Türü
	Gerçekleşme Dönemi
	Sapmanın Gerekçesi

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.1.5 İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU
	İş Paketi No
	Planlanan Başlama –Bitiş Tarihi
	Gerçekleşen Başlama –Bitiş Tarihi
	Planlanan

Süre

(Ay)
	Gerçekleşen

Süre

(Ay)
	Sapma

(Ay)
	Gerekçesi
	Dönem İçinde Çalışılan Süre
	Bu Dönem Hariç İş Paketi Gerçekleşme Oranı (%)
	Bu Dönem Dahil İş Paketi Gerçekleşme Oranı (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.1.6 ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
	Çıktının Adı
	Planlanan Zaman Aralığı
	Gerçekleşen Tarih
	Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ
	1. Proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği :

	2. Kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe değişikliği :

    1. Süre değişikliği

     2. Kaynak/bütçe değişikliği


2.3. PROJE YÖNETİMİ  
	1. Proje yönetimine ilişkin bilgi veriniz.




3. PROJENİN ÇAĞRIYA UYUMLULUĞU/ AR-GE KAZANIMLARI
3.1 Çağrıya Uyumluluk
	Proje gelişimini çağrıya uyumluluk ve çağrı ile sağlanan kazanımlar açısından açıklayınız.


3.2. Ar-Ge Kazanımları

	Projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız.


4. EK/TAMAMLAYICI BİLGİLER
1. Proje kapsamında yapılan nitelikli danışmanlık ve hizmet  (yurtiçi/yurtdışı Ar-Ge, üniversite, Araştırma Merkezi vs)  alımlarına ilişkin kişi ve özel firmalarla yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz.

2. Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna eklenmelidir. 

3. 2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman varsa ekleyiniz.

B. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK PROJE HARCAMALARI DEĞERLENDİRME VE TASDİK RAPORU (AGY500)

AGY311 içinde, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna göre yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan AGY500 raporu (ekinde Gider Formları ve destekleyici formlar ile birlikte) bulunmalıdır.

C. PROJE SONUÇ RAPORU (AGY 371) (PROJENİN SON DÖNEMİNDE)
Projenin son döneminde AGY371 proje sonuç raporu PRODİS üzerinden elektronik olarak doldurulmalıdır.
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