

TÜBİTAK
TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI
BAŞKANLIĞI
(TEYDEB)
1501 SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME
PROGRAMI
DÖNEM RAPORU
(TEKNİK RAPOR)
(AGY320)

20.. / .. ci döneme aittir

PROJE NUMARASI :
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ :
PROJE MALİ SORUMLUSU :
KURULUŞ ADI :
ADRES :
TELEFON :
FAX :
E-POSTA :

PROJE DESTEK BAŞLAMA TARİHİ :
PROJE DESTEK BİTİŞ TARİHİ :

TÜBİTAK

Dönem Raporu (AGY320) “Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu” dikkate alınarak hazırlanmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları”ndan yararlanılmalıdır.

1. DÖNEM FAALİYETLERİ.....	3
1. İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ	3
2. PROJE PLANINA UYGUNLUK	4
2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI	4
2.1.1. ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU	4
2.1.2. ALET/TEÇHİZAT/YAZILIM ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU.....	5
2.1.3. MALZEME ALIMLARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU	6
2.1.4. DİĞER GİDERLER KARŞILAŞTIRMA TABLOSU	7
2.1.5. İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU	8
2.1.6. ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU	9
2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ	10
2.3. PROJE YÖNETİMİ	10
3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI	11
4. EK BİLGİ	11

1. DÖNEM FAALİYETLERİ**1. İŞ PAKETİNDE GERÇEKLEŞEN FAALİYET BİLGİLERİ**

Proje Adı			
Proje Numarası			
İş Paketi No/Adı			
Başlama-Bitiş Tarihi		Süresi (Ay)	
20../... Dönem başındaki durumu özetleyiniz :			
20../... Dönemi içinde yapılan çalışmaları açıklayınız :			
Gerçekleşen çıktıları belirtiniz :			

2. PROJE PLANINA UYGUNLUK**2.1. ÖNGÖRÜ - GERÇEKLEŞME KARŞILAŞTIRMA TABLOLARI****2.1.1. ADAM-AY KARŞILAŞTIRMA TABLOSU**

İş Paketi No	İş Paketinde Öngörülen Adam-Ay Toplamı	Dönem İçinde Gerçekleşen Adam-Ay Toplamı	İş Paketinde Bu Dönem Dahil Gerçekleşen Birikimli Adam-Ay Toplamı	Gerçekleşmelerdeki Sapma	Sapmanın Gereçesi
TOPLAM					

2.1.5. İŞ PAKETİ GERÇEKLEŞME TABLOSU

İş Paketi No	Planlanan Başlama – Bitiş Tarihi	Gerçekleşen Başlama – Bitiş Tarihi	Planlanan Süre (Ay)	Gerçekleşen Süre (Ay)	Sapma (Ay)	Gerekçesi	Dönem İçinde Çalışılan Süre	Bu Dönem Hariç İş Paketi Gerçekleşme Oranı (%)	Bu Dönem Dahil İş Paketi Gerçekleşme Oranı (%)

2.1.6. ARA ÇIKTILAR KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Çıktının Adı	Planlanan Zaman Aralığı	Gerçekleşen Tarih	Farklılık Veya Sapmaların Gerekçesi

2.2. PROJE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ

1. Proje faaliyetlerine ilişkin kapsam değişikliği :

2. Kapsam değişikliği olmadan süre ve bütçe değişikliği :

1. Süre değişikliği

2. Kaynak/bütçe değişikliği

2.3. PROJE YÖNETİMİ

1. Proje yönetimine ilişkin dönem içinde yapılan (bilgi yönetimi, risk yönetimi, kaynak yönetimi gibi) çalışmalarını anlatınız.

3. PROJENİN AR-GE KAZANIMLARI

3.1

Projede gerçekleşen Ar-Ge kazanımlarını yazınız.

4. EK BİLGİ

4.1

1. Destek karar yazısında, danışmanlık ve rutin olmayan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerinden sözleşmesinin dönem raporu ile birlikte PRODİS'e yüklenmesinin talep edilmiş olması halinde, ilgili üniversite, yurt içi Ar-Ge kuruluşu, kişi ve özel firmalarla yapılan sözleşmelerin kopyasını dönem raporunun sonuna ekleyiniz. Projeye yeni katılan personelin özgeçmişleri de dönem raporunun sonuna eklenmelidir.

2. Yukarıdaki bölümlerde yer alan açıklamaları destekleyici rapor, çıktı vb. doküman varsa ekleyiniz.